INAPP
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ANALISI
DELLE POLITICHE PUBBLICHE

Addendum al contratto "Acquisto di servizi ICT finalizzati alla reingegnerizzazione del sito web Stage4eu e all'implementazione di uno strumento di IA Search per il sito web e l'app mobile Stage4eu"

C.I.G. B9767741AB - C.U.P. G56F23000060007

TRA

l'INAPP – Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche (di seguito denominato "**INAPP**"), con sede a Roma in Corso d'Italia n. 33, codice fiscale n. 80111170587, rappresentato per il presente atto dal Direttore Generale,

e

La società "**EXTREME S.r.l.**" con sede legale in ROMA (RM), Piazza Pietro Meroli 28, iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Roma al R.E.A. n. 1123914, codice fiscale e partita I.V.A. n. 08853251000 rappresentata per il presente atto dal Dott. Riccardo Di Marcantonio, nato a Roma (RM) il 12/02/1966 e domiciliato ai fini del presente atto in FIUMICINO (RM), Via Elini 2.

PREMESSO

1. che, con contratto stipulato in data 31 dicembre 2025, il Prestatore di servizi si è impegnato espressamente a realizzare le attività e i servizi indicati nel medesimo contratto, oltre che nel Documento tecnico di riferimento e nell'offerta;

2. che, come da mail del 28 gennaio 2026 del Responsabile della Struttura Sistemi formativi, Dott. Emmanuele Crispolti, è stato definito con l'Operatore economico il piano di svolgimento delle attività, definendo i tempi di rilascio dei prodotti/servizi previsti dalla fornitura;

3. che il 2 febbraio 2025, con nota prot. INAPP n. 0001272 del 2 febbraio 2025, la Dott.ssa Monica Gatta, in qualità di Responsabile Unico del Progetto – RUP, preso atto di quanto evidenziato dal Responsabile della Struttura Sistemi formativi, Dott. Emmanuele Crispolti, ha proposto di procedere alla formalizzazione dell'addendum al contratto con riguardo alle tempistiche, alle modalità di svolgimento della prestazione e di pagamento del corrispettivo contrattualizzato.

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1

Le premesse e gli atti nelle stesse richiamati costituiscono parte integrante della presente modifica al contratto stipulato dalle Parti in data 31 dicembre 2025.

Art. 2

Il piano di svolgimento delle attività, e i tempi di rilascio dei prodotti/servizi previsti dalla fornitura sono così ripartiti:

a) entro il 31 dicembre 2025, costituzione del gruppo di lavoro e della pianificazione delle attività;
b) entro il 31 maggio 2026, consegna del nuovo portale web Stage4eu.it con implementazione dell'IA search per il sito web e l'app mobile;
c) a seguire, fornitura del servizio di manutenzione correttiva, adeguativa ed evolutiva, necessaria per il corretto funzionamento del sito e dell'app e del relativo strumento di IA Search;
d) entro il 30 novembre 2026, fornitura dei servizi tecnici necessari per il funzionamento del sito e dell'app: rinnovo del nome a dominio stage4eu.it, rinnovo certificato SSL e supporto all'aggiornamento, gestione e aggiornamento degli account sugli store Google Play e Apple Store.

Art. 3

Il pagamento del corrispettivo previsto nel contratto, in conformità ai termini di esecuzione della prestazione, sarà effettuato come di seguito spiegato:

- il 20% dell'importo complessivo, pari ad € 19.640,00 IVA esclusa, a seguito della costituzione del gruppo di lavoro e della pianificazione delle attività di cui al punto a);
- il 50% dell'importo complessivo, pari ad € 49.100,00 IVA esclusa, a seguito delle attività di cui al punto b);
- il 30% dell'importo complessivo, a saldo per l'importo di € 29.460,00 IVA esclusa, a conclusione del contratto.

Art. 4

Come definito in sede di trattativa, il budget per le richieste relative allo strumento di IA dovrà intendersi esaurito con il raggiungimento di 20 milioni di accessi, oppure con il decorso dei dodici mesi previsti dal contratto e al verificarsi di dette condizioni, il sistema verrà sospeso, salvo prevedere l'acquisto di un nuovo pacchetto di gestione richieste.

Rimane inalterata ogni altra disposizione del contratto non modificata con il presente Addendum.

Il presente Addendum non implica oneri economici aggiuntivi per l'INAPP.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

INAPP	Per il Prestatore di Servizi
Dott. Loriano Bigi Loriano Bigi 03.02.2026 10:09:27 GMT+01:00	Dott. Riccardo Di Marcantonio Riccardo Di Marcantonio 05.02.2026 14:22:14 GMT+01:00